

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «РОВЕНЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»

ПРИКАЗ

07 августа 2015г.

№60

**Об утверждении плана действий «дорожной карты»
по обеспечению введения Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в образовательных
организациях Ровеньского района**

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от 31 марта 2014 года № 361 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Ровеньского района» (далее – ФГОС) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Рабочей группе разработать и утвердить в срок до 07.08.2015 года План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Ровеньский детский сад «Сказка» (приложение №1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Ровеньский
детский сад «Сказка»

Коваленко Л.А.
(подпись)

**План действий «дорожная карта»
по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ
«Ровеньский детский сад «Сказка»**

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
<i>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</i>			
<i>1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО</i>			
1.1.1.	Разработка и утверждение поэтапной «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации	Август 2015 год	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.

1.1.2.	Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО в образовательной организации Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня	Постоянно сентябрь 2015 г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.
--------	---	-----------------------------------	---

1.2. Анализ стартовых условий в ведении ФГОС ДО

1.2.1.	Изучение утвержденных критериев оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	сентябрь 2015 г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.
1.2.2.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации	сентябрь 2015 г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.
1.2.3.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации	сентябрь 2015 г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.
1.2.4.	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Постоянно	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.

1.3. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)

1.3.1.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации	Август 2015г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.
1.3.2.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО	Постоянно	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.

1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Ровенского района			
1.4.1.	Проведение мониторинга в образовательной организации	декабрь 2015г. июнь 2016г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
1.4.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий	Июль-август - ежегодно	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
1.4.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	Ноябрь – декабрь 2015г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
1.4.4.	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	Декабрь 2016 г	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
1.4.5	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Декабрь 2015г. Постоянно	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
1.5. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО			
1.5.1.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Постоянно	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.

1.5.2.	Участие в семинарах	2015-2017 г.г.	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования	Август 2015г.	Коваленко Л.А.
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования			
2.2.1.	Участие в методических мероприятиях	февраль 2016 февраль 2017	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
3.1.2.	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
3.2.1.	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации	Декабрь 2015г. -Декабрь 2017г	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
3.2.2.	Организация участия в семинарах	Ежегодно в августе	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.

3.2.3.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Сентябрь 2015-2017гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
3.2.4.	Участие в деятельности стажировочных площадок (получение методической помощи)	2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
3.2.5.	Организация наставничества в образовательной организации	2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А Белянская Л.Г.
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС			
4.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2015-2017 гг	Коваленко Л.А.
4.2.	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации	До 2017 г	Коваленко Л.А.
4.3.	Выполнение муниципального задания	Ежегодно	Коваленко Л.А.
4.4.	Выполнение муниципальных заданий	Ежегодно	Коваленко Л.А.
4.5.	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием	2015- 2017 гг (ежемесячно)	Коваленко Л.А.
4.6.	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	Ежегодно декабрь	Коваленко Л.А.
4.7.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Ежегодно	Коваленко Л.А.

4.8.	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией	Ежегодно	Коваленко Л.А.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Ежегодно август	Коваленко Л.А. Артеменко И.П.
5.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях	Ежегодно июнь	Коваленко Л.А. Артеменко И.П.
5.3.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях	ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г ноябрь 2017 г	Коваленко Л.А. Артеменко И.П.
5.4.	Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах	2015-2017 г. (2 раза в год)	Коваленко Л.А. Артеменко И.П.
5.5.	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П.
5.6.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	август 2015 г	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.
5.7.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления	2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Артеменко И.П. Мягкая Н.А. Садовникова С.А. Белянская Л.Г.

5.8.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	Ноябрь 2015 г 2015-2017 гг	Коваленко Л.А. Верченко А.В.- системный администратор управления образования администрации Ровеньского района
------	--	-----------------------------------	--